

## **UGG-Glasfaserausbau in Eschbach: Aktueller Stand der Ausbaurbeiten**

Eschbach/Ismaning, 04.02.2026: **Unsere Grüne Glasfaser (UGG) informiert über den aktuellen Stand zum Glasfaserausbau in Eschbach, sowie die nächsten Schritte. Der Glasfaserausbau schreitet weiter voran. In Eschbach bringt UGG knapp 1.100 Haushalte an das Netz und baut dafür insgesamt 31 Glasfaserverteilerpunkte in der Gemeinde.**

### **Aktueller Stand der Arbeiten und nächste Schritte**

Der Projektfortschritt in Eschbach ist derzeit eng mit dem Ausbau in der Nachbargemeinde Heitersheim verknüpft. Dort wurde bereits am 15.12.2025 der zentrale Hauptverteiler (der sog. Point-of-Presence, kurz: PoP) erfolgreich angeschlossen – ein wichtiger technischer Meilenstein für die gesamte regionale Vernetzung.

Nach der Weihnachtspause erfolgt die vollständige Wiederaufnahme der Arbeiten in Eschbach in der zweiten Februarwoche 2026, abhängig von der aktuellen Wetterlage. Die Aktivierung des Eschbacher PoP ist für Mitte März 2026 geplant. Dies stellt den nächsten großen

Schritt beim Ausbau dar und bildet die Grundlage für die Aktivierung erster Haushalte – mit welcher unmittelbar nach der technischen Anbindung durch UGG begonnen wird. Parallel dazu werden notwendige Überarbeitungen am bestehenden Netz vorgenommen, um einen stabilen und verlässlichen Betrieb sicherzustellen.

UGG geht davon aus, dass **alle technischen Arbeiten in Eschbach im Sommer 2026 abgeschlossen sind**. Das Glasfasernetz in Eschbach wird außerdem für zukünftige Neubaugebiete vorbereitet.

### **Was bedeutet das für die Bürger:innen?**

Wie schon im vergangenen Jahr kommuniziert, arbeitet UGG kontinuierlich daran, die Glasfaserinfrastruktur schrittweise und zielgerichtet fertigzustellen.

- Mit dem geplanten Anschluss des PoP im März rückt die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes in Eschbach nun deutlich näher.
- Sobald Eschbach an das globale Glasfasernetz von UGG angebunden ist, werden die einzelnen Haushalte in der Gemeinde in den kommenden Monaten sukzessive aktiviert.

UGG bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürger:innen für das anhaltende Verständnis und die konstruktive Zusammenarbeit.

### **Wie geht es weiter?**

Mit Abschluss der technischen Arbeiten bis Ende Juni 2026 und der nachfolgenden Dokumentationsphase im Juli und August 2026 befindet sich Eschbach auf einem klar definierten Weg zur Fertigstellung des Projekts.

Bürger:innen, die Fragen zum Glasfasernetz von UGG oder dem Ausbau haben, können sich weiterhin an die **UGG-Servicehotline** unter der **Rufnummer 0800 410 1 410** wenden oder einen der vor Ort verfügbaren Internetanbieter kontaktieren:

- O2: [www.o2.de/glasfaser/ugg](http://www.o2.de/glasfaser/ugg)
- LEONET: [www.leonet.de/tarife](http://www.leonet.de/tarife)
- Stiegeler: [www.stiegeler.com/glasfaser](http://www.stiegeler.com/glasfaser)
- amiva: [www.amiva.de/glasfaser](http://www.amiva.de/glasfaser)

### **Über Unsere Grüne Glasfaser**

Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ist ein 2020 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen der Allianz und Telefónica. UGG verlegt modernste Glasfasernetze und stellt diese allen kooperierenden Internetdiensteanbietern offen zur Verfügung. Glasfaser-Endkunden können so frei zwischen den regional verfügbaren Internetanbietern wählen. Die Glasfaserleitungen werden dabei direkt bis in jedes Haus verlegt, sogenanntes Fiber-To-The-Home (kurz: FTTH). Damit treibt UGG die Digitalisierung in den mit schnellem Internet unterversorgten Regionen Deutschlands voran und sichert die digitale Teilhabe sowie die Wettbewerbsfähigkeit dieser Regionen. Unsere Grüne Glasfaser bietet zusätzlich als einer der wenigen Glasfasernetzbetreiber spezielle Services und Lösungen für Mehrfamilienhäuser und Wohnungswirtschaften an.

### **Pressekontakt:**

Unsere Grüne Glasfaser

M: [communications@ugg.tech](mailto:communications@ugg.tech)

### **Agenturkontakt:**

We. Communications

[WE-UGG@wecomcommunications.com](mailto:WE-UGG@wecomcommunications.com)